Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Экономический лицей»

(МБОУ ЭКЛ)

ПРИКАЗ

18 октября 2021 г. **№220**

г. Новосибирск

Об утверждении плана введения ФГОС-2021 в МБОУ ЭКЛ

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью организации применения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287, (далее – ФГОС-2021) в МБОУ ЭКЛ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план введения ФГОС-2021 в МБОУ ЭКЛ (Приложение 1 к настоящему приказу).

2. Утвердить дорожную карту методической работы по введению ФГОС-2021 в МБОУ ЭКЛ (Приложение 2 к настоящему приказу).

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителей директора по УВР.

С приказом ознакомлены:

Директор МБОУ ЭКЛ Н.Г. Попова

Попова Наталья Григорьевна

Подписан: Попова Наталья Григорьевна
DN: C=RU, OU=Директор, O="МБОУ ЭКЛ (г. Новосибирск, ул. Крылова, 44)", CN=Попова Наталья Григорьевна, E=ecl@edu54.ru
Основание: Я являюсь автором этого документа
Дата: 2022.03.30 11:59:40+07'00'

Приложение 1
к приказу МБОУ ЭКЛ
от 18.10.2021 №220

План введения ФГОС–2021 в МБОУ ЭКЛ

Основные действия/мероприятия	Срок	Исполнитель/ Ответственный	Результат
Оценка кадровых и материальных ресурсов			
Изучение Стандарта, нормативной правовой базы, на основе которой будет вестись разработка ООП.	До 1 февраля	Директор, зав. кафедрами	Протокол педсовета, протоколы заседаний кафедр
Разработка плана мероприятий по переходу на ФГОС-2022		Заместитель директора	Проект плана
Анализ кадровой ситуации, количества педагогов, их учебной нагрузки	Декабрь 2021 – февраль 2022 года	Заместитель директора по УВР	Отчет
Направление учителей на курсы повышения квалификации	Февраль–март 2022 года	Директор	Приказ, документы о повышении квалификации
Формирование рабочих групп по разработке ООП НОО и ООП ООО	Февраль–март 2022 года	Директор, заведующие кафедрами	Приказ
Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации	Март и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа, педагоги	Протокол
Определение условий реализации ОПП, формирование дорожной карты по их подготовке	Декабрь 2021-март 2022	Директор, начальник АХО, специалист по кадрам	Дорожная карта
Инвентаризация материально-технической базы лицея для введения обучения по ФГОС–2021	март 2021 года	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)
Приведение материально-технических ресурсов в соответствие с требованиями ФГОС–2021	2021–2026 годы	Директор, начальник АХО	Отчет
Выбор учебников и учебных	Январь-февраль	Библиотекарь,	Перечень учебников

пособий, для реализации ООП		заведующие кафедрами	
Консультационная помощь педагогам при переходе и реализации ФГОС 2021	В течение периода подготовки и реализации	Заместители директора, заведующие кафедрами	Протоколы, справки
Работа с родителями и сбор заявлений, согласий			
Проведение родительского собрание для родителей будущих 1–х классов. Заполнение родителями (законными представителями) письменных согласий на обучение детей по ФГОС НОО – 2021	До 20 апреля 2022 года	Заместитель директора по УВР начальной школы, классные руководители 1-х классов	Протокол, письменные согласия
Проведение родительского собрания в 4-х классах. Заполнение родителями (законными представителями) письменных согласий на обучение детей по ФГОС)ОО – 2021	До 25 мая 2022 года	Заместитель директора по УВР, классные руководители 4-х классов	Протокол, письменные согласия
Методическая работа			
Разработка ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО–2021 и примерной образовательной программой	До 15.05.2022	Рабочая группа	Проект ООП НОО
Разработка ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой	До 07.06.2022	Рабочая группа	Проект ООП ООО
Согласование ООП с Советом лицея	До 25 июня 2022	Директор, председатель Совета	Протокол
Обсуждение и принятие проектов ООП НОО и ООП ООО на педсовете, рекомендации к утверждению	До 31.08.2022	Администрация, педколлектив	Приказ об утверждении ООП, протокол педсовета
Внесение изменений в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП НОО
Внесение изменений в ООП ООО в соответствии с требованиями	Август 2023, 2024, 2025,	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП

действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	2026, 2027 годов		ООО
Участие педагогов в семинарах, вебинарах, других формах метод. работы по вопросам реализации Стандарта 2021	Февраль 2022 – 2027	Педколлектив	Справки, очеты
Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами			
Актуализация (Разработка) программы развития МБОУ ЭКЛ в соответствии с требованиями ФГОС–2021	март–август 2022 года	Директор, заместитель директора	Новая редакция программы развития
Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям ФГОС–2021	Март 2022	Рабочая группа	Справка
Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработка новых – в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Апрель–август 2022	Рабочая группа	Измененные или новые локальные нормативные акты
Работа с сайтом школы			
Размещение ФГОС–2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации»	До 01.05.2022	Администратор сайта	Информация на сайте
Размещение ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС–2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	В течение 10 дней с момента утверждения, но не позже 01.09.2022	Администратор сайта	Информация на сайте

Приложение 2
к приказу МБОУ ЭКЛ
от18.10.2021 №220

Дорожная карта методической работы по переходу на ФГОС 2021 в МБОУ ЭКЛ

Основные действия	Сроки	Ответственные
Изучение Стандарта, нормативной правовой базы, на основе которой будет вестись разработка ООП. Педагогический совет, заседания предметных кафедр	До 1 февраля 2022 года	Администрация, заведующие кафедрами
Курсовая подготовка педагогов по вопросам реализации ФГОС - 2022	Февраль –март 2022	Специалист по кадрам, заместитель директора
Формирование рабочих групп по разработке ООП НОО и ООП ООО	До 1 марта 2022 года	Члены научно-методического совета (НМС)
Изучение опыта работы ОУ по каждому разделу, направлению ООП, соотнесение опыта с требованиями Стандарта	До 1 апреля 2022 года	Члены НМС
Определение порядка работы рабочей группы, определение ответственных за разработку разделов, частей	До 10 марта 2022 года	Члены НМС
Целевой раздел, планирование, результаты и система оценки	До 1 апреля 2022 года	Заместители директора, заведующие кафедрами
Определение планируемых результатов обучающихся и системы их оценки	До 10 апреля 2022 года	Заместители директора, заведующие кафедрами
Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности, КУГ	До 10 апреля 2022 года	Бондаренко Е.С., Милюшкова А.С.
Разработка рабочих программ по предметам и курсам внеурочной деятельности	До 1 мая 2022 года	Рабочая группа
Разработка рабочей программы воспитания	До 10 мая 2022 года	Рабочая группа
Координация работы членов рабочей группы, согласование позиций, подходов к разработке разделов, частей ООП	Весь период работы	Председатель НМС
Определение условий реализации ООП, формирование дорожной карты по их подготовке	Декабрь 2021 – март 2022	Рабочая группа
Выбор учебников и учебных пособий, для реализации ООП	Февраль -март	Библиотекарь, заведующие кафедрами
Разработка членами рабочей группы проектов разделов, частей ООП	До 20 мая 2022 года	Рабочая группа

Обсуждение рабочих программ по предметам и курсам на методических объединениях педагогов	До 7 июня 2022 года	Заведующие кафедрами
Соединение проектов разделов, частей ООП в единый документ	До 7 июня 2022 года	Бондаренко Е.С., Платонова Л.В., Архипова И.И
Обсуждение проекта ООП на заседании педагогического совета	Июнь- август 2022 года	Директор, заместители директора
Согласование ООП с Советом (Управляющим советом)ОУ	До 25 июня 2022	Директор
Утверждение ООП директором	До 31.08.2022	Директор
Ознакомление всех участников образовательной деятельности с ООП	Не позднее 31.08.2022	Администратор сайта, классные руководители
Участие педагогов в семинарах, вебинарах, других формах метод. работы по вопросам реализации Стандарта 3-го поколения	В течение периода подготовки и реализации	Заместитель директора
Актуализация (Разработка) программы развития МБОУ ЭКЛ в соответствии с требованиями ФГОС–2021	март–август 2022 года	Директор, заместитель директора
Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям ФГОС–2021	Март 2022	Рабочая группа
Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках новых – в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Апрель–август 2022	Рабочая группа